

Зміни до інвестиційної програми 2016 року ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕВЛЕНЕРГО" за 1 квартал

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Програма, схвалена НКРЕ			Проєкція компанії			Різниця між проєкцією компанії та Усього тис.грн без			Відсоток відхилення фактичної	Джерело фінансування	Примітка*
			Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без	Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без	Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж та обладнання														
1.1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж, у т.ч.													
1.1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:													
1.1.1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:													
1.1.1.1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:													
1.1.1.1.1.1	Реконструкція ПЛ-10 кВ, усього													
1.1.1.1.1.1.1	Реконструкція ПЛ-10 кВ без улаштування розв'язувальних ТП													
1.1.1.1.1.1.1.1	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-9 з заміною ділянки ПЛ на кабельну лінію по території дитячого майданчика в парку вул. Ветеранів м. Апостолове Апостолівського району	км	#ДЕЛО/01	0,00	84 803,79	902,16	0,26	238,17	#ДЕЛО/01	0,26	238,17	#ДЕЛО/01	Прибуток, амортизація	У зв'язку із виробничою необхідністю; за рахунок вивільнення коштів
1.1.1.1.1.1.1.2	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-25 по території лікарні у с. Михайлинка Покровського району Дніпропетровської області	км	#ДЕЛО/01	0,00	1 168,61	685,34	0,35	242,61	#ДЕЛО/01	0,35	242,61	#ДЕЛО/01	Прибуток, амортизація	У зв'язку із виробничою необхідністю; за рахунок вивільнення коштів
1.1.1.1.1.1.1.3	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-34 стп.5 оп. 12-15 до КП-151 в КП-10 кВ у с. Романки Покровського району Дніпропетровської області	км	#ДЕЛО/01	0,00	1 082,19	731,16	0,31	228,66	#ДЕЛО/01	0,31	228,66	#ДЕЛО/01	Прибуток, амортизація	У зв'язку із виробничою необхідністю; за рахунок вивільнення коштів
1.1.1.1.1.1.1.4	Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-53 на СІП с. Піщанка Новомосковського району	км	#ДЕЛО/01	0,00	545,19	1383,93	2,72	3 768,43	#ДЕЛО/01	2,72	3 768,43	#ДЕЛО/01	Прибуток, амортизація	У зв'язку із виробничою необхідністю; за рахунок вивільнення коштів
1.1.1.1.1.1.1.5	Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-С/Х-5 оп. №6-15 по території середньої школи в с. Девладово Софіївського району Дніпропетровської області	км	#ДЕЛО/01	0,00	545,19	864,32	0,48	418,33	#ДЕЛО/01	0,48	418,33	#ДЕЛО/01	Прибуток, амортизація	У зв'язку із виробничою необхідністю; за рахунок вивільнення коштів
1.1.1.1.1.1.1.6	ПВР реконструкції ПЛ-10 кВ без улаштування розв'язувальних ТП													
1.1.1.1.1.1.1.6.1	ПВР Реконструкція ПЛ-10кВ Л-91 РП 84-ТП 564/ТП11 у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	35,82	1,16	41,32	#ДЕЛО/01	-1,16	-41,32	#ДЕЛО/01	-1,16	-41,32	#ДЕЛО/01	Прибуток, амортизація	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси
1.1.1.1.1.1.1.6.2	ПВР Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-130 ТП 955 – ТП 961/ТП 968 у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	40,38	1,05	42,40	#ДЕЛО/01	-1,05	-42,40	#ДЕЛО/01	-1,05	-42,40	#ДЕЛО/01	Прибуток, амортизація	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси
1.1.1.1.1.1.1.6.3	ПВР Реконструкція ПЛ-10кВ Л-89 ТП 368-ТП 549/ТП 945 у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	39,71	0,99	39,31	#ДЕЛО/01	-0,99	-39,31	#ДЕЛО/01	-0,99	-39,31	#ДЕЛО/01	Прибуток, амортизація	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси
1.1.1.1.1.1.1.6.4	ПВР Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-100 ТП 835 – ТП 985 у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	78,74	0,42	33,07	#ДЕЛО/01	-0,42	-33,07	#ДЕЛО/01	-0,42	-33,07	#ДЕЛО/01	Прибуток, амортизація	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси
1.1.1.1.1.1.1.6.5	ПВР Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-106 ТП 963 – ТП 964 у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	202,60	0,15	30,39	#ДЕЛО/01	-0,15	-30,39	#ДЕЛО/01	-0,15	-30,39	#ДЕЛО/01	Прибуток, амортизація	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси
1.1.1.1.1.1.1.6.6	ПВР Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-114 ТП 957 – ТП 965 у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	61,45	0,56	34,41	#ДЕЛО/01	-0,56	-34,41	#ДЕЛО/01	-0,56	-34,41	#ДЕЛО/01	Прибуток, амортизація	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси
1.1.1.1.1.1.1.6.7	ПВР Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-103 ТП 838 – ТП 882 у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	81,55	0,40	32,62	#ДЕЛО/01	-0,40	-32,62	#ДЕЛО/01	-0,40	-32,62	#ДЕЛО/01	Прибуток, амортизація	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одніиця виміру	Програма, схвалена НКРЕ			Пропозиція компанії			Різниця між пропозицією компанії та Усього тис.грн без			Відсоток відхилення фактичної	Джерело фінансування	Примітка*
			Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без	Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без	Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ПВР. Реконструкція ПЛ-6кВ Л-94а БПС "Вильямс" ком.Б.-ТІ670/2306 у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	60,33	0,46	27,75	#ДЕЛ/0!	-0,46	-27,75	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси		
	ПВР. Реконструкція ПЛ-6кВ Л-138 ТП 518 - ТП 796 у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	67,92	0,50	33,96	#ДЕЛ/0!	-0,50	-33,96	#ДЕЛ/0!	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси			
	ПВР. Реконструкція ПЛ-6кВ Л-83 ТП 362-ТП 671 у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	85,84	0,38	32,62	#ДЕЛ/0!	-0,38	-32,62	#ДЕЛ/0!	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси			
	ПВР. Реконструкція ПЛ-6 кВ Л-58 ТП1739 - м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	19,58	1,00	19,58	#ДЕЛ/0!	-1,00	-19,58	#ДЕЛ/0!	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси			
	ПВР. Реконструкція ПЛ-6 кВ Л-95 ТП365 - ТП1670 м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	21,98	0,84	18,46	#ДЕЛ/0!	-0,84	-18,46	#ДЕЛ/0!	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси			
	ПВР. Реконструкція ПЛ-6 кВ Л-62 ТП790 - м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	21,31	0,88	18,75	#ДЕЛ/0!	-0,88	-18,75	#ДЕЛ/0!	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси			
	ПВР. Реконструкція КПЛ-6 кВ Л-53 ПС «Ш» ком. 185 - ТП660 м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	57,68	0,25	14,42	#ДЕЛ/0!	-0,25	-14,42	#ДЕЛ/0!	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси			
	ПВР. Реконструкція ПЛ 6 кВ Ф-М-3 39394 Нікопольський район Дніпропетровської області	км	11,80	3,27	38,53	#ДЕЛ/0!	-3,27	-36,53	#ДЕЛ/0!	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси			
	ПВР. Реконструкція ПЛ 6 кВ Ф-1 39381 Нікопольський район Дніпропетровської області	км	17,55	1,40	24,52	#ДЕЛ/0!	-1,40	-24,52	#ДЕЛ/0!	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси			
	ПВР. Реконструкція ПЛ 6 кВ ФГ-1 Нікопольський район Дніпропетровської області	км	10,04	6,28	63,08	#ДЕЛ/0!	-6,28	-63,08	#ДЕЛ/0!	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси			
1.1.2.2	КП-6(10) кВ, Усього у т.ч.			0,00	537,00	#ДЕЛ/0!	0,00	-537,00						
	ПВР. Реконструкції КП-6(10) кВ				537,00	#ДЕЛ/0!	-17,72	-537,00						
	ПВР. Реконструкція КП-6 кВ ЛБ-2 ком.4 - РП 62 ком.5 м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	24,83	2,24	55,08	#ДЕЛ/0!	-2,24	-55,08	#ДЕЛ/0!	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси			
	ПВР. Реконструкція КП-6 кВ ТП-1379-ТП-1394 м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	33,32	1,11	36,92	#ДЕЛ/0!	-1,11	-36,92	#ДЕЛ/0!	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси			
	ПВР. Реконструкція КП-10 кВ ПС Д. ком.28- РП-83 ком.13, каб. А,Б м. Дніпропетровську Дніпропетровської області	км	27,45	1,93	52,98	#ДЕЛ/0!	-1,93	-52,98	#ДЕЛ/0!	Прибуток, амортиз. відрахування та інше	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Програма, схвалена НКРЕ			Пропозиція компанії			Різниця між пропозицією компанії та			Відсоток відхилення фактичної	Джерело фінансування	Примітка*
			Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без	Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без	Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11=8-5	12=9-6	13=10/4-100%	14	15
	ПВР. Реконструкція КЛ-6 кВ ТП 1365 – ТП 1387 м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області	км	38,16	0,77	29,46	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	-0,77	#ДЕЛЮ!	-29,46	#ДЕЛЮ!	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси	Прибуток, аморти. відрахування та інше	
	ПВР. Реконструкція КЛ-10 кВ ПС К ком.43 каб.Б - СТП ком.5 Вокзальна м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області	км	23,89	2,49	59,48	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	-2,49	#ДЕЛЮ!	-59,48	#ДЕЛЮ!	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси	Прибуток, аморти. відрахування та інше	
	ПВР. Реконструкція КЛ-6 кВ ТП 1406 – ТП 1422 м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області	км	43,67	0,60	26,20	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	-0,60	#ДЕЛЮ!	-26,20	#ДЕЛЮ!	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси	Прибуток, аморти. відрахування та інше	
	ПВР. Реконструкція КЛ-10 кВ ПС Д ком.9 - РП-89 ком.23 м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області	км	21,17	3,77	79,73	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	-3,77	#ДЕЛЮ!	-79,73	#ДЕЛЮ!	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси	Прибуток, аморти. відрахування та інше	
	ПВР. Реконструкція КЛ-6 кВ РП 44 ком.6 – ТП 1483 ком.3 м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області	км	60,18	0,38	22,63	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	-0,38	#ДЕЛЮ!	-22,63	#ДЕЛЮ!	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси	Прибуток, аморти. відрахування та інше	
	ПВР. Реконструкція КЛ-10 кВ ТП 131-ТП 189 м. Новоомоцьк Дніпропетровської області	км	70,93	0,30	21,28	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	-0,30	#ДЕЛЮ!	-21,28	#ДЕЛЮ!	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси	Прибуток, аморти. відрахування та інше	
	ПВР. Реконструкція КЛ-6 кВ РП-82 ком.8 - ТП-810 м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області	км	46,00	0,57	25,99	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	-0,57	#ДЕЛЮ!	-25,99	#ДЕЛЮ!	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси	Прибуток, аморти. відрахування та інше	
	ПВР. Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-1434-ТП-1443 м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області	км	113,98	0,17	19,15	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	-0,17	#ДЕЛЮ!	-19,15	#ДЕЛЮ!	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси	Прибуток, аморти. відрахування та інше	
	ПВР. Реконструкція КЛ-6 кВ ПС «ХК» ком.7 - ТП-1488 м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області	км	41,60	0,66	27,45	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	-0,66	#ДЕЛЮ!	-27,45	#ДЕЛЮ!	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси	Прибуток, аморти. відрахування та інше	
	ПВР. Реконструкція КЛ-6 кВ ПС «18П» ком.13 – ТП 733 м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області	км	35,37	0,89	31,51	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	-0,89	#ДЕЛЮ!	-31,51	#ДЕЛЮ!	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси	Прибуток, аморти. відрахування та інше	
	ПВР. Реконструкція КЛ-6 кВ РП-3-8-ДГ-1-15 м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області	км	26,52	1,85	49,14	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	-1,85	#ДЕЛЮ!	-49,14	#ДЕЛЮ!	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси	Прибуток, аморти. відрахування та інше	
1.1.2.4	ПП-0,4 кВ, у т.ч.			0,00	66,42		6,19	3 019,87		6,19	2 933,45			
1.1.2.4.1	реконструкція ПП-0,4 кВ з СІП без улаштування розв'язувальних ТП	км	#ДЕЛЮ!	0,00	86,42		6,19	3 019,87		6,19	2 933,45			
	Реконструкція ПП-0,4 кВ з СІП від ТП-1399, мережа вул. Вороньжеська, ІРЕМ ДМЕМ м.Дніпропетровськ	км	#ДЕЛЮ!	0,00	86,42		5,87	2 816,08		5,87	2 729,66			
	Реконструкція ПП-0,4 кВ ТП-48 Гр-3 Новоомоцького РЕМ Дніпропетровської області	км	#ДЕЛЮ!				5,17	2 478,16		5,17	2 478,16		Прибуток, аморти. відрахування та інше	У зв'язку із виробничою необхідністю; за рахунок вивільнення коштів
		км	#ДЕЛЮ!				0,37	162,78		0,37	162,78		Прибуток, аморти. відрахування та інше	У зв'язку із виробничою необхідністю; за рахунок вивільнення коштів

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Програма, схвалена НКРЕ			Пропозиція компанії			Різниця між пропозицією компанії та фактичною			Відсоток відхилення фактичної	Джерело фінансування	Примітка*
			Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без	Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без	Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11=8-5	12=9-6	13=10/4*100%	14	15
	Реконструкція ПП-0,4 кВ ТП-249, по території дитячого садка вул. Молодіжна 48 у с. Карпівка, Широкавський район Дніпропетровської області	км	#ДЕЛ/01			1819,58	0,02	43,67	#ДЕЛ/01	0,02	43,67	#ДЕЛ/01	Прибуток, амортизація, амортизація	У зв'язку із виробничою необхідністю, за рахунок вивільнення коштів
	Реконструкція ПП-0,4 кВ ТП-408 по СШ в с. Новоіванівка вул. К. Маркса Апостолівського району Дніпропетровської обл.	км	#ДЕЛ/01			433,89	0,30	131,47	#ДЕЛ/01	0,30	131,47	#ДЕЛ/01	Прибуток, амортизація, амортизація	У зв'язку із виробничою необхідністю, за рахунок вивільнення коштів
	ПВР реконструкції ПП-0,4 кВ без улаштування розв'язувальних ТП	км			66,42			0,00		0,00	-66,42			
	ПВР. Реконструкція ПП-0,4 кВ РБ-2 від ТП-468 у м. Кривому Розі Дніпропетровської області	км	71,66	0,37	26,73	#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	-0,37	-26,73	#ДЕЛ/01	Прибуток, амортизація, амортизація	У зв'язку із необхідністю оформлення правостановлюючих документів через уточнення/зміну траси
	Коригування РП "Реконструкція ПП 0,4 кВ ТП-603, 604 с. Чабаново Криворізького району Дніпропетровської області"	км	14,81	4,03	59,69	#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	-4,03	-59,69	#ДЕЛ/01	Прибуток, амортизація, амортизація	
	Реконструкція ПП-0,4 кВ з СІП з улаштуванням розв'язувальних ТП	км	#ДЕЛ/01	0,00	0,00		0,32	203,79		0,32	203,79			
	Реконструкція ПП-0,4кВ ТП-543, ПП-6кВ Л-120 по СШ в с.Жовте вул.Депутатська Апостолівського району Дніпропетровської області	км	#ДЕЛ/01			636,84	0,32	203,79	#ДЕЛ/01	0,32	203,79	#ДЕЛ/01	Прибуток, амортизація, амортизація	У зв'язку із виробничою необхідністю, за рахунок вивільнення коштів
1.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:				80 660,61			74 075,40		0	-6 585,21			
1.1.3.1	110 - 150 кВ			0	80 660,61			74 075,40		0	-6 585,21			
	Будівництво ПС 150/10кВ «Наддніпрянська», розташовані за адресою м. Дніпропетровськ, по узвозу Лоциманському, 1П з живлячими кабельними лініями 150кВ; реконструкцією прилеглих мереж 150кВ з другим етапом проектно-вишукувальними роботами	шт.	#ДЕЛ/01		80 660,61	#ДЕЛ/01	74 075,40		#ДЕЛ/01	0	-6 585,21	#ДЕЛ/01	Прибуток, амортизація, амортизація	Перерозподіл коштів на виконання обсягів реконструкції
1.1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:				2 974,57			2 814,32			-160,25			
1.1.5.1	Модернізація обладнання 110-150 кВ				2 707,71			2 603,69			-102,02			
	Модернізація з встановленням вакуумних выключачів 6-10 кВ на ПС-110-150кВ			24	2 202,86		6	2 099,96		-18	-102,90			
	ПС "ЛБ-2" Т-61, С-61, ф-8, Т-62, Л-41, ф-3 (госпстосіб)	шт.	62,37	6	374,20	#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	-6	-374,20	#ДЕЛ/01	Прибуток, амортизація, амортизація	
	ПС "Строймаш" ф-16, ф-18, ф-20, ф-22, ф-26, ф-32, ф-36, ф-38, ф-40, ф-42, ф-44, ф-48 (госпстосіб)	шт.	65,18	12	782,16	#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	-12	-782,16	#ДЕЛ/01	Прибуток, амортизація, амортизація	
	ПС "Строймаш" Т-61/2, Т-62/3, С-61 (госпстосіб)	шт.	121,37	3	364,12	#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	-3	-364,12	#ДЕЛ/01	Прибуток, амортизація, амортизація	У зв'язку із зміною пріоритетності
	ПС "Прядільная" Т-11, Т-12, С-11, (госпстосіб)	шт.	227,46	3	682,38	#ДЕЛ/01			#ДЕЛ/01	-3	-682,38	#ДЕЛ/01	Прибуток, амортизація, амортизація	
	Заміна існуючих вкатних елементів з масляним выключачем Т-11А, Т-11Б, Т-12А, Т-12Б, С-11, С-13 на вкатний елемент типу ЕВЕ-ВРС-10-КРУ-2-10ВМПЗ-10-3150-40 на ПС "Діювка"	шт.	#ДЕЛ/01			349,99	6	2 099,96	#ДЕЛ/01	6	2 099,96	#ДЕЛ/01	Прибуток, амортизація, амортизація	
	ПВР на модернізацію обладнання ПС				504,85			504,73			0,88			
	Розробка проектної документації з технічного переоснащення електромеханічних захистів обхідного выключача Ш-1 з установкою шафи з мікропроцесорними модулями ПМ РЗА "Діамант" на ПС "КД"	шт.	40,60	1	40,60	24,40	1	24,40	#ДЕЛ/01	-16,19	-16,19	-39,89%	Прибуток, амортизація, амортизація	Економія згідно фактично проведених тендерних процедур
	Розробка проектної документації з технічного переоснащення по переведенню живлення пристроїв РЗА з випрямленого оперативного струму на постійний від ШОС ПС "Восход-150"	шт.	104,28	1	104,28	84,89	1	84,89	#ДЕЛ/01	-19,39	-19,39	-18,59%	Прибуток, амортизація, амортизація	Економія згідно фактично проведених тендерних процедур

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одніниця виміру			Програма, схвалена НКРЕ			Пропозиція компанії			Рівниця між пропозицією компанії та			Відсоток відхилення фактичної	Джерело фінансування	Примітка*
		Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без	Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без	Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без	Вартість одиниці	кількість	Усього тис.грн без			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Розробка проектної документації на технічне перерозрахування морально та фізично застарілої апаратури теледілення типу АНКА-АВПА на мікропроцесорну апаратуру типу "Калина" Л-947, Л-948 на ПС "Тролетарська" - ПС "Труд" - ПС "Криваська-330"	шт.	44,42	1	44,42	39,30	1	39,30	-5,11	0	-5,11	-11,51%	Прибуток, амортизація, амортизація та інше	Економія згідно фактично проведених тендерних процедур		
	Розробка проектної документації на технічне перерозрахування панелей ДФЗ на "Діамант" Л-Лен на ПС "Петропавлівка-110"	шт.	31,29	1	31,29	22,23	1	22,23	-9,06	0	-9,06	-28,97%	Прибуток, амортизація, амортизація та інше	Економія згідно фактично проведених тендерних процедур		
	Розробка проектної документації на заміну морально та фізично застарілої апаратури теледілення типу АНКА-АВПА на мікропроцесорну апаратуру типу АПК Л-Приз2 на ПС "Призова-150" - ПС "Павлоградська-330"	шт.	44,42	1	44,42	21,21	1	21,21	-23,21	0	-23,21	-52,26%	Прибуток, амортизація, амортизація та інше	Економія згідно фактично проведених тендерних процедур		
	Розробка проектної документації з технічного перерозрахування по переведенню живлення пристроїв РЗА з випрямленого оперативного струму на постійний від ШОС ПС "Михайлівка-150"	шт.	104,28	1	104,28	84,89	1	84,89	-19,39	0	-19,39	-18,59%	Прибуток, амортизація, амортизація та інше	Економія згідно фактично проведених тендерних процедур		
	Розробка проектної документації з технічного перерозрахування по переведенню живлення пристроїв РЗА з випрямленого оперативного струму на постійний від ШОС ПС "Жданівка-150"	шт.	104,28	1	104,28	84,89	1	84,89	-19,39	0	-19,39	-18,59%	Прибуток, амортизація, амортизація та інше	Економія згідно фактично проведених тендерних процедур		
	Розробка проектної документації на технічне перерозрахування панелей ДФЗ на "Діамант" Л-ЛП на ПС "Ленінська-110"	шт.	31,29	1	31,29	#ДЕЛО!		#ДЕЛО!		-1	-31,29	#ДЕЛО!	Прибуток, амортизація, амортизація та інше	У зв'язку із виробничою необхідністю, за рахунок перерозподілу коштів		
	Розробка проектної документації з технічного перерозрахування по заміні ШВП та переведенню живлення пристроїв РЗА з випрямленого оперативного струму на постійний від ШОС ПС «Птахофабрика-110»	шт.	#ДЕЛО!		#ДЕЛО!	143,92	1	143,92	#ДЕЛО!	1	143,92	#ДЕЛО!	Прибуток, амортизація, амортизація та інше			
1.1.5.2	Модернізація обладнання 35 кВ у т.ч.:				266,86			208,63			-58,23					
	ГВР по модернізації ПС-35 кВ			3	266,86		3	208,63			-58,23					
	Розробка проектної документації з технічним перерозрахуванням пристроїв РЗА підстанції 35/10/6 кВ РЕМ з заміною застарілих захистів	шт.	83,59	1	83,59	77,08	1	77,08	-6,50	0	-6,50	-7,78%	Прибуток, амортизація, амортизація та інше	Економія згідно фактично проведених тендерних процедур		
	Розробка проектної документації з технічного перерозрахування РЗА Л-141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, Т-11, 12, С-11 на мікропроцесорні	шт.	99,68	1	99,68	67,60	1	67,60	-32,08	0	-32,08	-32,18%	Прибуток, амортизація, амортизація та інше	Економія згідно фактично проведених тендерних процедур		
	Розробка проектної документації з технічного перерозрахування РЗА Л-13, 14, 15, 16, 17, Т-11, Т-12,	шт.	83,59	1	83,59	63,94	1	63,94	-19,65	0	-19,65	-23,50%	Прибуток, амортизація, амортизація та інше	Економія згідно фактично проведених тендерних процедур		
Усього по розділу 1					84 803,79			84 803,79			0,00					
Усього по програмі					84 803,79			84 803,79			0,00					

У графі "Примітка" вказується додаткова інформація щодо запланованих змін, зокрема, зміна графіку виконання, термін виконання додаткових обсягів, вказання граничного рівня ціни тощо

Керівник організації (або особа, що його заміняє)

B. B. Kyxmiu
П.І.Б.

Підпис

